

Vietos plėtros strategijų atrankos ir
įgyvendinimo
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės
visuotinio susirinkimo 2023 m. birželio 22 d.
sprendimu Nr. 4

Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė
(*miesto VVG pavadinimas*)

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategija 2014-2020 m.
(*vietos plėtros strategijos pavadinimas*)

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2014-2022 metus
(*reikiamą pabraukti*) (įrašyti)

2023 m. birželio 22 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
1. Tikslas: Skatinti Šalčininkų miesto gyventojų verslumą ir užimtumą.						
1.1. Uždavinys: Gerinti Šalčininkų miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes ir įsidarbinamumo gebėjimus.						
1.1.1. Veiksmas: Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalus švietimas bei pagalba įdarbinant.						
10169,92	824,60	1	1	10070,24	832,65	9793,30
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:						
Projekto „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. gruodžio 30 d.						
Projekto tikslas – didinant neformalaus profesinio mokymo pasiūlą padėti Šalčininkų VVG teritorijos nedirbantiems gyventojams lengviau integruotis į darbo rinką.						
Projekto tikslinė grupė – bedarbiai ir (arba) ekonomiškai neaktyvūs suaugusieji Šalčininkų miesto gyventojai.						
Pasiiekti rodikliai:						
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 11 asm.						
2. Projektų, kurie visiškai arba iš dalies įgyvendinami NVO skaičius – 1.						
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. liepos 4 d.						
1.1.2. Veiksmas: Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių įgūdžių įgijimas bei savanorystė.						
8330,08	675,42	1	1	8330,00	724,00	8225,87
Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<p>Projekto „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II)“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. gruodžio 30 d.</p> <p>Projekto tikslas – didinant neformalaus profesinio mokymo pasiūlą padėti Šalčininkų VVG teritorijos nedirbantiems gyventojams lengviau integruotis į darbo rinką bei skatinti savanorystę kaip aktyvaus užimtumo veiklą.</p> <p>Projekto tikslinė grupė - bedarbiai ir (arba) ekonomiškai neaktyvūs Šalčininkų miesto gyventojai.</p> <p>Pasiekti rodikliai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 10 asm. 2. Pasiektas rodiklis: projektų, kurie visiškai arba iš dalies įgyvendinami NVO skaičius – 1. 3. Suorganizuotų gyventojų įsidarbinimo galimybes didinančių renginių skaičius – 1. <p>Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. kovo 7 d.</p>						
1.2. Uždavinys: Plėtoti neformalias verslumą skatinančias iniciatyvas.						
1.2.1. Veiksmas: Skatinimo (informavimo, konsultavimo, mokymo ir kt.) pradėti verslą iniciatyvų palaikymas bei pagalbos jaunam verslui teikimas.						
70300,00	5700,00	1	1	32898,30	2944,19	32898,30
<p>Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:</p> <p>Projekto „Šalčininkų miesto darbingų asmenų verslo žinių ir gebėjimų stiprinimas“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. gruodžio 29 d.</p> <p>Projekto tikslas – didinant neformalių iniciatyvų pasiūlą, paskatinti Šalčininkų miesto VVG teritorijos darbingus gyventojus integruotis tiek į darbo, tiek į bendrą ekonomikos rinką, steigiant naujus paklausius verslus.</p> <p>Projekto tikslinė grupė – darbingo amžiaus Šalčininkų miesto gyventojai.</p> <p>Pasiekti rodikliai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 112 asm. 						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<p>2. Pasiektas rodiklis: projektų, kurie visiškai arba iš dalies įgyvendinami NVO skaičius – 1.</p> <p>3. Suorganizuotų verslumą skatinančių renginių skaičius – 23.</p> <p>4. BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose – 3 dalyviai projekto įgyvendinimo metu susirado darbą.</p> <p>5. Įgyvendinant BIVP projektų veiklas naujai sukurtų darbo vietų skaičius, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose – 0.</p> <p>Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. spalio 13 d.</p>						
1.3. Uždavinys: Plėtoti bendradarbiavimą ir informacijos sklaidą.						
1.3.1. Veiksmas: Verslo kūrimo ir pradedamo verslo plėtojimo gebėjimų stiprinimas, bendradarbiaujant su kitomis vietos veiklos grupėmis.						
18100,40	1467,60	1	1	17990,88	1573,52	16941,59
<p>Informacija apie 1.3.1. veiksmo įgyvendinimą:</p> <p>Projekto „Informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas siekiant mažinti atskirtį tarp Šalčininkų miesto ir kaimo“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. lapkričio 3 d.</p> <p>Projekto tikslas –kuriant ir plėtojant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklą Šalčininkų miesto VVG teritorijoje, sudaryti prielaidas darbingiems gyventojams, bedarbiams, ekonomiškai neaktyviems asmenims, taip pat jauno verslo subjektams lengviau integruotis tiek į darbo, tiek į bendrą ekonomikos rinką.</p> <p>Projekto tikslinė grupė – darbingo amžiaus Šalčininkų miesto gyventojai.</p> <p>Pasiekti rodikliai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 126 asm. 2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1. 3. Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama, skaičius – 3. 						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
Projekto įgyvendinimo pabaiga 2023 m. kovo 28 d.						
2. Tikslas: Didinti bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį Šalčininkų mieste.						
2.1. Uždavinys: Plėtoti psichosocialines ir sociokultūrines paslaugas.						
2.1.1. Veiksmas: Socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams.						
52605,34	4265,31	4	4	52496,63	4290,58	51716,92
Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:						
Pagal numatytą veiksmą į projektinius sąrašus buvo įtraukti 4 projektai. Pasirašytų sutarčių su Europos socialinio fondo agentūra – 4.						
Projekto „SENJORAI-SENJORAMS (arba drauge pabėkim nuo senatvės)“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. gruodžio 4 d.						
Projekto tikslas – kuo ilgiau išlikti savarankiškais, netapti našta valstybei ir artimiesiems, nelikti gyvenimo užribyje, gyventi įdomų ir pilnavertį gyvenimą.						
Projekto tikslinė grupė – vyresnio amžiaus Šalčininkų miesto gyventojai.						
Pasiiekti rodikliai:						
1. BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 68 asm.;						
2. Projektų, kurie visiškai arba iš dalies įgyvendinami NVO, skaičius – 1;						
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. lapkričio 4 d.						
Projekto „Šalčininkų miesto gyventojų integracija į visuomenę – mažesnė socialinė atskirtis“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. vasario 24 d.						
Projekto tikslas – gerinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę, siekiant mažinti socialinę atskirtį Šalčininkų mieste.						
Projekto tikslinė grupė – neįgalūs, senyvo amžiaus, nepasiturintys Šalčininkų miesto gyventojai.						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<p>Pasiekti rodikliai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 74 asm.; 2. Projektų, kurie visiškai arba iš dalies įgyvendinami NVO, skaičius – 1; <p>Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. spalio 5 d.</p> <p>Projekto „Skatinti socialinės pagalbos paslaugų prieinamumą, socialinę atskirtį patiriančioms Šalčininkų miesto gyventojams“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. balandžio 20 d.</p> <p>Projekto tikslas – mažinti socialiai pažeidžiamų visuomenės narių socialinę atskirtį, padėti jiems integruotis į visuomeninį gyvenimą, ugdyti jų gebėjimus, organizuojant ir teikiant sociokultūrinės ir socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas ir veiklas.</p> <p>Projekto tikslinė grupė – neįgalūs, senyvo amžiaus, nepasiturintys Šalčininkų miesto gyventojai.</p> <p>Pasiekti rodikliai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 70 asm.; 2. Projektų, kurie visiškai arba iš dalies įgyvendinami NVO, skaičius – 1; 3. Suorganizuotų renginių, skirtų miesto gyventojų socialinei integracijai didinti – 3. <p>Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. spalio 22 d.</p> <p>Projekto „Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms) patiriančioms socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. rugsėjo 1 d.</p> <p>Projekto tikslas – ugdyti ir palaikyti socialinius įgūdžius (tėvystės įgūdžius) Šalčininkų miesto šeimoms, patiriančioms socialinę atskirtį.</p> <p>Projekto tikslinė grupė - Šalčininkų miesto šeimos, patiriančios socialinę atskirtį.</p> <p>Pasiekti rodikliai:</p> <p>BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 96 asm.</p>						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<p>Projektų, kurie visiškai arba iš dalies įgyvendinami NVO, skaičius – 1. Išplėstų psichosocialinių ir sociokultūrinių paslaugų, skaičius – 1. Suorganizuotų renginių, skirtų miesto gyventojų socialiniai integracijai didinti – 2. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. gruodžio 9 d.</p>						
2.1.2. Veiksmas: Organizuoti renginius, skirtus miesto gyventojų socialinei integracijai didinti.						
55400,10	4491,90	3	3	55231,99	11273,18	54929,31
<p>Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: Pagal numatytą veiksmą į projektinius sąrašus buvo įtraukti 3 projektai. Pasirašytų sutarčių su Europos socialinio fondo agentūra – 3.</p> <p>Projekto „Ori senatvė – misija (ne) įmanoma“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. gruodžio 30 d. Projekto tikslas – senyvo amžiaus asmenų socialinių poreikių tenkinimas bei socialinių įgūdžių skatinimas sodininkystės ir daržininkystės pagalba. Projekto tikslinė grupė –senyvo amžiaus Šalčininkų miesto gyventojai. Pasiekti rodikliai: 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 60 asm. 2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1. 3. Išplėstų psichosocialinių ir sociokultūrinių paslaugų, skaičius – 4. 4. Suorganizuotų renginių, skirtų miesto gyventojų socialinei integracijai didinti – 2. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. lapkričio 18 d.</p>						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<p>Projekto „Socialinių ryšių ir socialinės integracijos Šalčininkų miesto bendruomenėje stiprinimas“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. rugsėjo 15 d. Projekto tikslas – stiprinti Šalčininkų miesto gyventojų socialinius ryšius ir socialinę integraciją per sportinę veiklą. Projekto tikslinė grupė – įvairioms socialinėms grupėms priklausantys Šalčininkų miesto gyventojai. Pasiiekti rodikliai: 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 34 asm. 2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1. 3. Išplėstų psichosocialinių ir sociokultūrinių paslaugų, skaičius – 1. 4. Suorganizuotų renginių, skirtų miesto gyventojų socialinei integracijai didinti – 1. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. gegužės 24 d.</p> <p>Projekto „Socialinių renginių ciklas „Sužinok, pabandyk, padaryk“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. lapkričio 9 d. Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę, siekiant mažinti socialinį atskirtį Šalčininkų mieste, sudaryti bent minimalią gerovę projekto naudos gavėjams. Projekto tikslinė grupė – Šalčininkų miesto gyventojai. Pasiiekti rodikliai: 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 91 asm. 2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1. 3. Suorganizuotų renginių, skirtų miesto gyventojų socialinei integracijai didinti – 5. 4. Išplėstų psichosocialinių ir sociokultūrinių paslaugų, skaičius – 1. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. sausio 25 d.</p>						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Igyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
2.2. Uždavinys: Didinti savanorių, bendruomenės narių, dirbančių su socialinėje atskirtyje esančiais Šalčininkų miesto asmenimis, skaičių ir jų gebėjimus.						
2.2.1. Veiksmas: Savanorių gebėjimų, teikiant ir vystant socialines paslaugas, mokymas ir ugdymas.						
31200,25	2529,75	1	1	31199,42	2577,25	31199,42
Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:						
Projekto „Savanoriško darbo skatinimas Šalčininkų mieste“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. gruodžio 28 d.						
Projekto tikslas – pagerinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę, užtikrinant reikalingų socialinių paslaugų teikimą.						
Pasiekti rodikliai:						
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 50 asm.						
2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1.						
3. Suorganizuotų renginių, skirtų miesto gyventojų socialinei integracijai didinti – 12.						
4. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose – 0.						
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. liepos 8 d.						
2.3. Uždavinys: Vykdyti informacijos apie socialines paslaugas sklaidą, tarpininkauti teikiant šias paslaugas.						
2.3.1. Veiksmas: Informacijos apie socialines ir kitas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams bei tarpininkavimas šioms paslaugoms gauti.						
37830,65	3067,35	2	2	35661,00	2986,31	33647,98
Informacija apie 2.3.1. veiksmo įgyvendinimą:						
Pagal numatytą veiksmą į projektinius sąrašus buvo įtraukti 2 projektai. Pasirašytų sutarčių su Europos socialinio fondo agentūra – 2.						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<p>Projekto „Socialinė pagalba asmenims, socialinį atskirtį patiriantiems Šalčininkų miesto gyventojams, projektas“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. vasario 24 d.</p> <p>Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę, siekiant mažinti socialinį atskirtį Šalčininkų mieste, sudaryti bent minimalią gerovę projekto naudos gavėjams.</p> <p>Projekto tikslinė grupė – neįgalūs, senyvo amžiaus, nepasiturintys Šalčininkų miesto gyventojai.</p> <p>Pasiekti rodikliai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 70 asm.; 2. Projektų, kurie visiškai arba iš dalies įgyvendinami NVO, skaičius – 1; <p>Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. gegužės 11 d.</p>						
<p>Projekto „Informacijos apie socialines ir kitas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems Šalčininkų miesto gyventojams bei tarpininkavimas šioms paslaugoms gauti“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. gruodžio 28 d.</p> <p>Projekto tikslas – gerinti Šalčininkų miesto gyventojų informuotumą apie socialines ir kitas paslaugas bei tarpininkauti gaunant šias paslaugas.</p> <p>Projekto tikslinė grupė – neįgalūs, senyvo amžiaus, nepasiturintys Šalčininkų miesto gyventojai.</p> <p>Pasiekti rodikliai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 50 asm. 2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1. <p>Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. sausio 27 d.</p>						
2.4. Uždavinys: Plėtoti socialinės pagalbos namuose paslaugas, siekiant socialinės integracijos didinimo.						
2.4.1. Veiksmas: Pagalbos namuose socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų plėtra.						
27750,00	2250,00	2	2	26701,58	3707,16	26695,13

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
<p>Informacija apie 2.4.1. veiksmo įgyvendinimą: Pagal numatytą veiksmą į projektinius sąrašus buvo įtraukti 2 projektai. Pasirašytų sutarčių su Europos socialinio fondo agentūra – 2.</p> <p>Projekto „Individuali pagalba namuose Šalčininkų miesto socialinę atskirtį patiriantiems asmenims” sutarties pasirašymo data – 2020 m. balandžio 1 d. Projekto tikslas – išanalizuoti Šalčininkų miesto socialinėje atskirtyje gyvenančių darbingų asmenų poreikius teikiant tikslinius sprendimo būdus įsiskolinusių asmenų mažinimui, didinant socialinių paslaugų prieinamumą. Projekto tikslinė grupė – paramą gaunantys Šalčininkų miesto gyventojai. Pasiiekti rodikliai: 1. BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 17 asm.; 2. Projektų, kurie visiškai arba iš dalies įgyvendinami NVO, skaičius – 1; 3. Išplėstų socialinės pagalbos namuose paslaugų skaičius – 3. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. lapkričio 10 d.</p> <p>Projekto „Pagalbos į namus paslaugų plėtra ir jų organizavimas darbingo amžiaus asmenims turintiems negalia ir senyvo amžiaus asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste“ sutarties pasirašymo data – 2020 m. lapkričio 16 d. Projekto tikslas – plėtoti ir organizuoti pagalbos į namus paslaugas Šalčininkų miesto senyvo amžiaus ir darbingo amžiaus asmenims turintiems negalia gyventojams. Projekto tikslinė grupė - darbingo amžiaus, turintys negalia ir senyvo amžiaus asmenys. Pasiiekti rodikliai: BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 12; Projektų, kurie visiškai arba iš dalies įgyvendinami NVO, skaičius – 1;</p>						

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
Išplėstų socialinės pagalbos namuose paslaugų skaičius – 2. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. sausio 11 d.						

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
1.	Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose	VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“	9793,30	Projekto tikslas – didinant neformalaus profesinio mokymo pasiūlą padėti Šalčininkų VVG teritorijos nedirbantiems gyventojams lengviau integruotis į darbo rinką. Projekto tikslinė grupė – bedarbiai ir (arba) ekonomiškai neaktyvūs suaugusieji Šalčininkų miesto gyventojai.

				<p>Projekto metu projekto dalyviai turėjo 40 ak. val. mokymus, kurių metu mokėsi kaip teisingai ir saugiai naudoti valymo priemonėmis, įgijo naujų žinių.</p> <p>Projekto vykdymo metu, viena iš projekto dalyvių gavo darbo pasiūlymą.</p>
2.	Ori senatvė – misija (ne)įmanoma	Asociacija „Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų sąjunga“	10092,34	<p>Projekto tikslas – senyvo amžiaus asmenų socialinių poreikių tenkinimas bei socialinių įgūdžių skatinimas sodininkystės ir daržininkystės pagalba.</p> <p>Projekto tikslinė grupė – senyvo amžiaus Šalčininkų miesto gyventojai.</p> <p>Projekto veiklos buvo orientuotos į tikslinės grupės bendravimą, dalinimąsi patirtimi, edukacines ir pažintines veiklas. Projekto metu įsigyti sodinukai, sėklos, kurios buvo išdalintos projekto dalyviams, siekiant užauginti derlių ir suburti projekto dalyvius bendroms veikloms.</p> <p>Projektas buvo pateko į 60 geriausių projektų Lietuvos Respublikos Prezidento globojamoje iniciatyvoje „Lietuvos galia“.</p>
3.	Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo organizavimas tėvams (šeimoms), patiriantiems socialinę atskirtį Šalčininkų mieste	Šalčininkų socialinių paslaugų centras	10808,16	<p>Projekto tikslas – ugdyti ir palaikyti socialinius įgūdžius (tėvystės įgūdžius) Šalčininkų miesto šeimoms, patiriančioms socialinę atskirtį.</p> <p>Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys Šalčininkų miesto tėvai (šeimos).</p> <p>Projekto veiklos buvo orientuotos į tėvystės įgūdžių mokymus šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymą ir vaikų ir tėvų šventės organizavimą Šalčininkų mieste.</p>

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paaškinimas
1. Tikslas: Skatinti Šalčininkų miesto gyventojų verslumą ir užimtumą.					
1.1. Uždavinys: Gerinti Šalčininkų miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes ir įsidarbinamumo gebėjimus.					
Rezultato rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skaičius	25			165	Remiantis projektų vykdytojų duomenimis, tiek asmenų sudalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, įgijo naujų žinių, reikiamų darbo rinkai. Pagal 1.1. uždavinį – 21 dalyvis; Pagal 1.2. uždavinį – 112 dalyvių; Pagal 1.3. uždavinį – verslumo mokymuose sudalyvavo 32 dalyviai.
Įgyvendinant BIVP projektų veiklas naujai sukurtų darbo vietų skaičius, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skaičius	3			3	Remiantis projektų dalyvių ir vykdytojų apklausa.
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas	10	20	20	21	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paiškinimas
tikslines grupes) skaičius					
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius	2	2	2	2	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.
Suorganizuotų gyventojų įsidarbinimo galimybes didinančių renginių skaičius	1	1	1	1	Remiantis projekto vykdytojo pateiktais duomenimis.
1.2. Uždavinys: Plėtoti neformalias verslumą skatinančias iniciatyvas.					
Rezultato rodikliai:					
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius	20	32	32	112	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino	1	1	1	1	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paaškinimas
socialiniai partneriai ar NVO skaičius					
Suorganizuotų verslumą skatinančių renginių skaičius	7	7	7	23	Remiantis projekto vykdytojo pateiktais duomenimis.
1.3. Uždavinys: Plėtoti bendradarbiavimą ir informacijos sklaidą.					
Rezultato rodikliai:					
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius	15	30	30	126	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius	1	1	1	1	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.
Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama, skaičius	3	3	3	3	Remiantis Jungtine sutartimi.
2. Tikslas: Didinti bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį Šalčininkų mieste.					

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paiškinimas
2.1. Uždavinys: Plėtoti psichosocialines ir sociokultūrinės paslaugas.					
Rezultato rodikliai:					
Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skaičius	15			17	Remiantis projekto vykdytojo pateiktais duomenimis.
Įgyvendinant BIVP projektų veiklas išplėstų socialinių paslaugų skaičius	3			3	Remiantis projekto vykdytojo pateiktais duomenimis.
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius	135	278	278	493	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai	7	7	7	7	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paaškinimas
partneriai ar NVO skaičius					
Išplėstų psichosocialinių ir sociokultūrinių paslaugų skaičius	3	3	3	3	Remiantis projekto vykdytojo pateiktais duomenimis.
Suorganizuotų renginių, skirtų miesto gyventojų socialiniai integracijai didinti, skaičius	10	13	13	13	Remiantis projekto vykdytojo pateiktais duomenimis.
2.2. Uždavinys: Didinti savanorių, bendruomenės narių, dirbančių su socialinėje atskirtyje esančiais Šalčininkų miesto asmenimis, skaičių ir jų gebėjimus.					
Rezultato rodikliai:					
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius	50	50	50	50	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai	1	1	1	1	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita – 1.

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paaškinimas
partneriai ar NVO skaičius					Remiantis projekto vykdytojo jungtine sutartimi, socialinių partnerių ar NVO skaičius - 3
Suorganizuotų asmenų, dirbančių su socialinės rizikos asmenimis, gebėjimus didinančių renginių skaičius	12	12	12	12	Remiantis projekto vykdytojo pateiktais duomenimis.
2.3. Uždavinys: Vykdyti informacijos apie socialines paslaugas sklaidą, tarpininkauti teikiant šias paslaugas.					
Rezultato rodikliai:					
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius	15	75	75	145	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius	2	2	2	2	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.
2.4. Uždavinys: Plėtoti socialinės pagalbos namuose paslaugas, siekiant socialinės integracijos didinimo.					
Rezultato rodikliai:					

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paiškinimas
Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius	10	25	25	29	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius	2	2	2	2	Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos pateikta rodiklių ataskaita.
Išplėstų socialinės pagalbos namuose paslaugų skaičius	3	5	5	5	Remiantis projekto vykdytojo pateiktais duomenimis.

1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai
1. Tikslas: Skatinti Šalčininkų miesto gyventojų verslumą ir užimtumą.	
<p>Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis: prieš strategijos įgyvendinimą – 8,3 proc., po strategijos įgyvendinimo – 8,2 proc.</p> <p>2022 m. gruodžio 31 d. Šalčininkų sen. bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis siekė 8.1 proc.</p>	<p><i>(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)</i></p> <p>Remiantis Užimtumo tarnybos duomenimis. Rodikliui įtakos turėjo prasidėjusi pandemija ir pasaulinis ekonomikos nuosmukis.</p>
<p>Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų): prieš strategijos įgyvendinimą – 14,4, po strategijos įgyvendinimo – 14,9.</p> <p>2023 m. pradžioje verslumo lygis – 16,2</p>	<p>Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.</p> <p>Rezultatas apskaičiuotas taikant tiesioginės proporcijos metodą.</p>
2. Tikslas: Didinti bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį Šalčininkų mieste.	
<p>Socialinės paramos gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų: prieš strategijos įgyvendinimą – 51,2, po strategijos veiklų įgyvendinimo – 49,8.</p> <p>Socialinės paramos gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 2023 m. pradžioje siekė – 49,8</p>	<p>Remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus pateiktais duomenimis.</p>
<p>*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais.</p>	

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
1.	Laiko stoka projektų perpratimui, per intensyviai yra vykdoma strategija.	Projektų rengėjams per mažai laiko suteikiama susipažinimui su dokumentais reglamentuojančiais projektų įgyvendinimą, jų perpratimui. Todėl buvo kartu nagrinėjami dokumentai, suteikiamos nuorodos, nukreipimai į straipsnius. Suteikiama visokeriopa pagalba, nuo biudžeto surašymo iki prisijungimo prie DMS sistemos.
2.	Mokymų potencialiems pareiškėjams stoka.	Buvo suteikiamos tiek individualios, tiek grupinės konsultacijos gyvai, telefonu ir el. paštu. Projektų pateikimo metu buvo vykdomi kasdienė komunikacija su potencialiais pareiškėjais. Esant poreikiui projekto vykdytojai galėjo kreiptis į Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės administratorę ir finansininkę dėl jiems rūpimų klausimų.
3.	Šalyje susidariusi epidemiologinė situacija	Projektuose numatytos veiklos buvo stabdomos, dėl negalėjimo vykdyti veiklas (pvz. išvykos į teatrą, mankštos baseine). Dėl žmonių srautų ribojimo ir įvesti galimybių paso, dalis dalyvių atsisakė dalyvauti projektuose, teko ieškoti naujų dalyvių, bei mažinti susibūrimo grupelės, ieškoti alternatyvų renginius ir susitikimus organizuoti gryname ore.

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybines organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.	3	2	1

Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	0	0	0
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	0	0	0
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:	3	2	1

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
	-	-	-	-
Eil. Nr.	Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos	Įvykusių mokymų tema (-os)	Įvykusių mokymų trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
	-	-	-	-

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma
-----------------	---	---

1.	Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2022 m. stebėsenos ataskaitos viešinimas (https://salcininkai.lt/skelbimai/397/salcininku-miesto-vietos-pletros-strategijos-2022-m.-stebesenos-ataskaita:14781)	2023-02-27
2.	Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2022 m. stebėsenos ataskaitos pristatymas visuomenei (https://salcininkai.lt/naujienos/394/pristatyta-salcininku-miesto-vietos-pletros-strategijos-2022-m.-stebesenos-ataskaita:14865)	2023-03-24
3.	Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2014-2020 metų rezultatų pristatymas visuomenei (https://salcininkai.lt/naujienos/394/pristatyti-salcininku-miesto-vietos-pletros-strategijos-2014-2020-m.-igyvendinimo-rezultatai:15183)	2023-06-27

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (*kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo*) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:

3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)

Eil. Nr.	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)	Priimti sprendimai	Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	2023-02-15	1. Dėl Šalčininkų miesto vietos	6	3	2	1	4	1	2	1	66,7	4	3	1	75,0

		veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo; 2. Dėl Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo; 3. Dėl Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo; 4. Dėl Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2022 metus patvirtinimo													
2.	2023-04-07	1. Dėl Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo	6	3	2	1	4	1	2	1	66,7	4	3	1	75,0

		darbotvarkės patvirtinimo; 2. Dėl Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų; 3. Dėl Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimų.													
3.	2023-06-21	1. Dėl Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo; 2. Dėl patikslintos Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos patvirtinimo.	6	3	2	1	4	2	1	1	66,7	4	3	1	75,0
4.	2023-06-22	1. Dėl Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo;	6	3	2	1	4	2	1	1	66,7	4	3	1	75,0

		2. Dėl Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. galutinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)	Priimti sprendimai	Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	2023-02-07	1. Dėl pritarimo Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės 2022 metų veiklos ataskaitai	6	2	2	2	6	2	2	2	100,0	6	4	2	66,7

		2. Dėl pritarimo Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkiniui; 3. Dėl 2023 metų visuotinio eilinio narių sušaukimo.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

PATEIKIAMAI PRIEDAI: *(pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):*

X dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, nuorodos: (<https://salcininkai.lt/naujienos/394/pristatyti-salcininku-miesto-vietos-pletros-strategijos-2014-2020-m.-igyvendinimo-rezultatai:15183>)

X dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: Visuotinio susirinkimo protokolas (2 lapai), Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašas (1 lapas)

kitų dokumentų kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)

Teresa Butrimovič

(parašas)

(vardas ir pavardė)